

Atos do Executivo nº 2337867

Documento: 167231714

Publicação: 20/10/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA

DESPACHO AUTORIZATÓRIO - ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Aditivo de Prazo ao Termo de Contrato nº 017/SUB-CV/AJ/2026

Processo SEI 6033.2026/0001495-4

DESPACHO:

1. À vista dos elementos constantes do presente, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, com fundamento no Art. 104 da Lei nº 14.133/2021, e frente as manifestações, de CPO/SPO [166834355](#), de CPO [167087810](#), de CAF [167202733](#), e em especial o Parecer [167208504](#) da Assessoria Jurídica desta subprefeitura, as quais uso como razão de decidir, **AUTORIZO**, a prorrogação de prazo do ajuste contratual Termo de Contrato nº 017/SUB-CV/AJ/2026 ([161418636](#)) que têm como objeto a **CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - ARENA DO AGRESTE - LOCALIZADA NA RUA BALTASAR ABADAL, ALTURA DO Nº 62, CEP 02560-150, VILA SANTISTA, SÃO PAULO - SP**, celebrado com a empresa **APENG SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 30.037.029/0001-09**, por um período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de 26/10/2026, passando o Termo de Contrato nº 017/SUB-CV/AJ/2026 ([161418636](#)) a vigor até 24/01/2027, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

2. PUBLIQUE-SE

3. Posteriormente encaminhar à SUB-CV/AJ para lavratura do Termo de Aditamento.

São Paulo, 19 de outubro de 2026.

MICHEL TEODORIO DA SILVA

SUBPREFEITO SUBSTITUTO

SUB-CV



Michel Teodoro da Silva
Subprefeito(a) Substituto(a)

Em 19/10/2026, às 16:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **167231714** e o código CRC **EB0736E2**.

Referência: Processo nº 6033.2026/0001495-4

SEI nº 167231714