

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025.

No dia sete de outubro de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos, registrando-se a presença dos signatários desta ata, por convocação do senhor Presidente, reuniu-se virtualmente a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras - SPObras, para análise e deliberação quanto ao assunto tratado na seguinte pauta. Item 1) RD PRE/DAF-141/2025 - Autorização para aditamento nº 06 do contrato de concessão nº 0141291600 que tem por objeto a criação, confecção, instalação e manutenção de 2.000 (dois mil) novos abrigos em pontos de parada de ônibus, em complementação às metas originais firmadas na subcláusula 2.1.6 do contrato. Iniciaram-se os trabalhos para deliberação da Resolução de Diretoria constante da pauta e transcrita a seguir. Item 1) RD PRE/DAF-141/2025 - I - Relatório/Justificativa - A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando que: O Contrato de Concessão nº 0141291600, celebrado em 17/12/2012, tem por objeto a criação, confecção, instalação e manutenção de abrigos de parada de transporte público de passageiros e de totens indicativos de parada de ônibus, com exploração publicitária e, prevê no subcláusula 2.1.6: "A Concessionária poderá instalar até 14.700 (quatorze mil e setecentos) novos totens indicativos de parada de ônibus, sem exploração publicitária, e até 7.500 (sete mil e quinhentos) novos abrigos em pontos de parada de ônibus ou em estações de embarque e desembarque de passageiros, independentemente de exploração publicitária, sem prejuízo de alterações admitidas na legislação aplicável." Ocorre que, o escopo acima indicado para implantação de 7.500 abrigos foi concluído pela Concessionária Eletromidia SP Concessionária de Mobiliário Urbano SPE S.A em 18/10/2024. Todavia, foi constatada a necessidade de instalação de 2.000 (dois mil) novos abrigos em pontos de parada de ônibus, de modo a atender às novas demandas do sistema de transporte e do interesse público. A Gerência de Concessões apresentou proposta ao consórcio que acordou pela inclusão de 2,000 (dois mil)

P



novos abrigos, mantendo o quantitativo de faces publicitárias original, com a extensão contratual em 05 (cinco) anos, sem redução dos valores de outorga, que beneficiará cerca de 1 milhão de usuários em todas as regiões do Município, conforme indicam as correspondências anexas ao SEI: 7910.2024/0001731-3. análise desse cenário, a SPObras celebrou o Contrato 043/SPOBRAS/2025, por meio do SEI: 7910.2025/0001426-0 com a SP Parcerias para consultoria e assessoria técnica especializada visando estudos para aditamento do contrato mencionado referente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contrato e elaboração da minuta para o aditivo. A SP Parcerias por sua vez, apresentou nota técnica - Doc. SEI. (143587250), que indicou que a proposta de aditamento do Contrato para a inclusão de 2.000 (dois mil) novos abrigos com a extensão contratual por 5 anos se mostram medidas adequadas e vantajosas, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro. Além, de garantir a ampliação da infraestrutura urbana sem comprometer o orcamento municipal, mantendo as condições contratuais vigentes e promovendo melhorias significativas no serviço prestado à população. II -Resolução - A Diretoria Executiva, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, decide, por unanimidade: a) Aprovar o aditamento nº 06 do Contrato de Concessão nº 0141291600 para inclusão de 2.000 (dois mil) novos abrigos, mantendo o quantitativo de faces publicitárias original, com a extensão contratual em 05 (cinco) anos, sem redução dos valores de outorga. b) Determinar que a Superintendência Jurídica e a Gerência de Licitações e Contratos adotem as providências cabíveis para o cumprimento da presente Resolução. Ato contínuo, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Marina Faleira Veloso, secretária, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Colegiado.

São Paulo, 07 de outubro de 2025.

Secretària Pl. **SPObras**



ALEXANDRE JANINI

DAF - Director Administrativo e Financeiro

DELSON JOSÉ AMADOR

DOB - Diretor de Obras

HANDREZA ROBERTA DE TOLEDO CARVALHO

DRE - Diretor de Representação dos Empregados

JORGÉ BAYERLEIN

DPR - Diretor de Projetos

MARCO ALESSIO ANTUNES

PRE - Diretor Presidente

H