

OPERAÇÃO URBANA CENTRO

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ 30/09/2025

ENTRADAS		R\$ 81.010.631,09
<i>Outorga Onerosa</i>	<i>R\$ 33.937.889,06</i>	
<i>Receita Financeira Líquida</i>	<i>R\$ 55.186.405,61</i>	
<i>Desvinculação de Receitas, Decreto nº 57.380/2016 e Portarias</i>	<i>(R\$ 8.113.663,58)</i>	
SAÍDAS		(R\$ 38.380.469,68)
<i>Projeto Anhangabaú</i>	<i>(R\$ 2.225.442,10)</i>	
<i>Requalificação Urbana Rua do Gasômetro</i>	<i>(R\$ 1.691.979,42)</i>	
<i>Projeto Praça Roosevelt</i>	<i>(R\$ 1.473.667,88)</i>	
<i>Praça das Artes</i>	<i>(R\$ 18.436.569,24)</i>	
<i>HIS - Sete de Abril</i>	<i>(R\$ 1.259.119,81)</i>	
<i>HIS - Censo de Cortiço</i>	<i>(R\$ 1.327.263,33)</i>	
<i>Obras e Serviços Diversos</i>	<i>(R\$ 3.064.791,63)</i>	
<i>Taxa de Administração</i>	<i>(R\$ 4.742.497,50)</i>	
<i>Desapropriação</i>	<i>(R\$ 4.017.192,93)</i>	
<i>Outras Despesas</i>	<i>(R\$ 141.945,84)</i>	
SALDO DISPONÍVEL PMSP		R\$ 42.630.161,41
<i>Projeto Praça das Artes</i>	<i>R\$ 15.998,19</i>	
<i>Projeto Rua do Gasômetro</i>	<i>R\$ 708.020,58</i>	
<i>HIS 7 de Abril</i>	<i>R\$ 13.599.862,19</i>	
<i>Plano de Trabalho Social HIS 7 de Abril</i>	<i>R\$ 1.378.697,45</i>	
<i>Censo de Cortiços</i>	<i>R\$ 383.532,08</i>	
<i>Requalificação dos Calçadões</i>	<i>R\$ 6.120.000,00</i>	
<i>Saldo a pagar dos valores aprovados pela Comissão Executiva</i>		<i>R\$ 22.206.110,49</i>
SALDO PREVISTO *		R\$ 20.424.050,92

* Sem taxa de administração